




**MINISTRE DES HYDROCARBURES
PROJET D'APPUI A L'ATTEINTE DES JALONS
TASK-FORCE**

**RAPPORT SEANCE DE TRAVAIL SUR LA
RESTRUCTURATION DE LA PAGE D'ACCUEIL DU
SITE WEB DU MINISTERE DES HYDROCARBURES**

Juillet 2025



I. NOTE EXECUTIVE

Le présent rapport rend compte des actions menées lors de la séance de travail tenue dans le cadre de l'activité 5.2.1 relative à la publication des contrats et conventions des Hydrocarbures dans son volet restructuration de la page d'accueil du site web du Ministère des Hydrocarbures. Cette activité a porté essentiellement sur la définition des techniques et stratégies digitales devant concourir à la refonte de l'ergonomie et du contenu du site web pour pouvoir le permettre de rester en phase avec le document du programme (**PRODOC**) et aussi redynamiser son apparence pour des fins de transparence.

Réunissant les membres de la Task-Force, la séance de travail a été sanctionnée par la revisitation du site web du Ministère des Hydrocarbures conformément aux normes standards édictées par le web dynamique.

Au terme des discussions, plusieurs actions de haute portée numérique regroupées en phases ont été réalisées par le webmaster de la Task-Force à l'attention des autres membres, donnant ainsi lieu à la prise en compte du processus recommandé dans la démarche telle que voulue par les normes régissant le web dans la restructuration d'un site web dynamique institutionnel. Les actions réalisées sont à mettre à l'actif de la procédure entamée devant conduire à l'harmonisation des vues avec le consultant qui sera recruté dans le cadre de la restructuration du site web du Ministère.

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La seconde Lettre d'intention (LOI 2) signée le 02 novembre 2021 en marge de la COP 26 à Glasgow entre l'Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale (CAFI) représentée par Son Excellence M. Boris JONHSON, Premier Ministre du Royaume-Uni et la République Démocratique du Congo (RDC) représentée par Son Excellence M. Felix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la RDC.

Dans cette seconde LOI qui vise le Projet d'Appui à l'Atteinte des Jalons (PAAJ) qui couvre la période 2021 – 2031, le Gouvernement de la RDC s'est engagé à atteindre un certain nombre de jalons de sa politique dans les différents secteurs d'activités de la REDD+ et les ministères sectoriels ont été désignés responsables de l'atteinte desdits jalons.

Dans le souci principal d'appuyer l'atteinte des jalons, le Gouvernement de la RDC, en accord avec CAFI, a souhaité que les Ministères sectoriels concernés soient impliqués directement et pilotent le processus d'atteinte de ces engagements politiques pris par la RDC dans le cadre de la LOI 2.

Dans ce cadre, le Ministère des Hydrocarbures, à travers son Secrétariat Général, a bénéficié d'un appui technique du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et de l'accompagnement financier de l'Initiative de la Forêt d'Afrique Centrale (CAFI) à travers le Fonds National REDD dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie REDD+.




C'est dans cette perspective et faisant suite au contenu de la LOI 2, qu'une séance de travail technique s'est tenue le 11 juillet 2025 réunissant les membres de la Task-Force du Ministre des Hydrocarbures. Articulée autour de la définition des nouvelles approches à adopter pour la restructuration complète de la page d'accueil du site web du Ministère et de son arborescence dans le seul objectif d'atteindre les objectifs du jalon relatif à la publication des contrats des hydrocarbures conformément au document du programme (PRODOC), ladite séance s'est inscrite dans une dynamique du respect des prérogatives assignées au webmaster de la Task-Force.

III. DEROULEMENT DES TRAVAUX


Etant donné que la restructuration du site web ne se limite pas seulement au changement de son apparence, les travaux ont été élargis à la refonte de son ergonomie, de son contenu, et à la définition des techniques et des stratégies digitales devant conforter sa modernisation pour pouvoir le permettre de rester en phase avec le document du programme (PRODOC).

C'est dans cette perspective que les actions reprises dans le tableau ci-dessous ont été réalisées et les autres sont en cours de réalisation dans le seul objectif de mener au bon port la restructuration du site web souhaitée :

Phases		Activités	Statuts	Observation
1	Phase préparatoire	Audit du site ; Définition des objectifs par rapport au PRODOC ; Identification du public cible ;	OK OK OK	
2	Restructuration de l'arborescence	Listage des toutes les pages actuelles et voir lesquelles garder, fusionner ou supprimer ; Création d'une architecture claire ; Optimisation de la navigation en proposant des menus simples et logiques ;	OK En cours En cours	
3	Refonte des pages principales	Page d'accueil ; Pages de	En cours	



		contenu ; Blogs / Actualités ; Pages de contact : créer les formulaires simples	OK OK En cours	
4	Optimisation technique	Responsive design : adapter le site aux autres équipements (tablettes, mobile) ; Performance : compression des images, mise en cache ; Sécurité : certificat SSL(HTTPS) et mise à jour du CMS/plugins	OK OK OK	
5	SEO & Accessibilité	SEO on-page : Titres, méta- description uniques, URL courtes et descriptives, liens internes cohérents ; SEO off-page : Backlinks de qualité, présence sur réseaux sociaux ; Accessibilité : Texte alternatif pour les images ;	OK En cours OK	
6	Tests et mise en ligne	Mise en ligne progressive avec sauvegarde de l'ancien site.	En cours	
7	Suivi et amélioration	Analytics : suivre visites, taux de	OK	



	continue	rebond ; Search Console : Surveiller erreurs SEO et indexation ; Mise à jour régulière du contenu	En cours En cours	
--	-----------------	--	--------------------------	--

Il sied de noter que la question relative à l'entrepôt des données du secteur des hydrocarbures a été abordée et la création d'un lien de redirection à son contenu sur le site web restructuré du Ministère a été évoquée. Cette démarche envisagée dans ce sens vise à mettre en ligne les activités du secteur des hydrocarbures pour la consommation des usagers, chercheurs et partenaires pour garantir la transparence.


L'entrepôt des données du secteur des hydrocarbures (Data Warehouse Petroleum) permet une publication systématique des données du secteur des hydrocarbures de la RDC par le Ministère des hydrocarbures, au regard de son rôle réglementaire mais également conforme aux recommandations de la norme ITIE 2023, ce qui évitera à la RDC d'être radiée du Processus de l'ITIE lors de la prochaine validation.

IV. CONCLUSION

En guise de conclusion, les travaux ayant émaillé la séance de travail précisée ont facilité la restructuration en cours du site web du Ministère des Hydrocarbures dans son ensemble et spécialement de sa page d'accueil. Toutes les actions exécutées lors de cette dernière et celles en cours de réalisation comme le renseigne le tableau **au point III** fixent les bases nécessaires à l'atteinte des objectifs préalablement définis dans le cadre du document du programme (PRODOC) pour plus de transparence. Elles serviront également de base solide au consultant pour mieux faire son travail sous la supervision du webmaster de la Task-Force.

Fait à Kinshasa, le 14 juillet 2025

Trésor MUKENDI KAHAMBU
Webmaster/Task-Force



MINISTERE DES HYDROCARBURES
PROJET D'APPUI A L'ATTEINTE DES JALONS
TASK-FORCE

LISTE DE PRESENCE A LA REUNION

CONCERNE : SEANCE DE TRAVAIL REUNION RECONSTRUCTION SITE WEB MIN HYDRO
LIEU : SALLE DE REUNION SECRETARIAT GENERAL AUX HYDROCARBURES / KINSHASA
DATE : 11 JUILLET 2015

N°	Nom et Post-Nom	Genre	Fonction	Téléphone	E-mail	Signature
	KAYIS NURRO Gado	F	Directeur Administration	08113 916 83 26 76	nachellepope@kafnoul.fr	
2	LeuwAndy -Luwanda	M	Expert Favoris	08555311 51	luwandu-lingwa 973 @ gmail. com.	
3.	NUKENDI KORSNINGS	F	Expert/Secrétaire	0810022449	—	
4.	MUKENDI KATHAMBU	M		08112900448	lronan mukendi 08@gmail.com	